



УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора МБОУ «СОШ №6»
С. М. Абрамочкина
31.05.2023 г.

ПЛАН
мероприятий по подготовке МБОУ «СОШ №6» к новому 2023/2024 учебному году

№ п/п	Виды работ	Сроки исполнения	Ответственные
1	Предварительное распределение учебной нагрузки на 2023/2024	март-апрель	И. о. директора
2	Утверждение перечня учебников на 2023/2024 учебный год	апрель-май	Библиотекарь
3	Утверждение учебного плана на 2023/2024 учебный план	август (педсовет)	И. о. директора
4	Подготовка и проведение праздника «День знаний»	август	Ответственный за воспитательную работу
5	Приобретение учебников	апрель-август	директор
6	Подготовка учебных кабинетов к 2023/2024 учебному году	до 01.08	Зав.кабинетов
7	Осуществление контроля работы пожарной сигнализации, тревожной кнопки	В течение года	
8	Покос травы	Май-сентябрь	Левкин К.В. дворник
9	Косметический ремонт (побелка, частичная штукатурка) кабинетов №26, 42.	июнь	Заведующий хозяйством
10	Косметический ремонт (покраска пола) кабинетов № 40	июль	Заведующий хозяйством
11	Стирка штор из кабинетов, столовой, рекреаций	июль	Уборщицы помещений
12	Косметический ремонт (покраска стен) столовая.	июль	Заведующий хозяйством Рабочий
13	Косметический ремонт (побелка, покраска панелей) в рекреациях 1, 3 этажей	июль	Заведующий хозяйством Рабочий
14	Косметический ремонт (побелка, покраска стен, пола) лестницы	июль	Заведующий хозяйством Рабочий
15	Мытье окон, дверей, панелей в рекреациях	июль	Уборщицы помещений
16	Проверка пожарных рукавов (перекатка). Заправка огнетушителей	июль	Заведующий хозяйством
17	Промывка, опрессовка систем отопления.	июль	По договору
18	Работы по благоустройству	В течение лета	Михайлова Л.В.

	территории школы		Полпикова О. Н. Шишигина Л.А. Гуреева О.А.
19	Капитальный ремонт крылец запасных выходов.	июль	ИП «Останин»
20	Капитальный ремонт системы канализации.	июль	ООО «ТОРИС»
21	Замена изоляции, установка кранов.	июнь	ООО «ТОРИС»
22	Предварительное комплектование классов 2023/2024 уч. Год.	июнь-август	директор
23	Комплектование первых классов.	апрель-июль	Гальская В.В.
24	Составление расписания уроков.	до 01.09.	директор
25	Сдача школы на готовность к новому учебному году.	04.08.2023г	директор